Паспорт инновационной деятельности
МОУ «Средняя школа № 6»

1. Сведения об организации, реализующей инновационную деятельность:

	1.11 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6»

	1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

	Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д.10

	1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

	Директор школы Богук Ирина Александровна

	1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

	8(48535) 3-15-72

	1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

	Сайт: https://prs6sh.edu.yar.ru/     почта: school6.pereslavl@yarregion.ru



1. Опыт проектной деятельности за последние 5 лет 

	Наименование проекта
	Срок реализации
	Виды выполняемых работ

	Опыт реализации региональных проектов

	1. «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования»
	Март 2020 – ноябрь 2022
	Соисполнитель



1. Сведения о проекте: 

	2. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

	Система методического сопровождения процесса формирования финансовой грамотности обучающихся.

	

	2. КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

	Финансовая грамотность это часть функциональной грамотности человека. Формирование финансовой грамотности особенно актуально в настоящее время. Человек с детства должен уметь ориентироваться в постоянно меняющемся и усложняющемся мире экономики и финансов, уметь распоряжаться своими финансами и знать, как не попасться в руки мошенников. Программы школьных предметов предусматривают формирование финансовой грамотности, но изучение понятий и процессов поверхностное, нет чёткой системы. С сентября 2022 года курс «Финансовая грамотность» стал обязательным курсом внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы. Но никаких пособий, учебных материалов для него предложено не было. Учителям приходится самим определяться с программой и её содержанием, методами и приёмами формирования финансовой грамотности, что вызывает много трудностей и вопросов. 

	2. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	февраль 2023 года – октябрь 2024

	2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

	Цель: Создание системы методического сопровождения процесса формирования финансовой  грамотности обучающихся в МОУ СШ №6».
Задачи:
1. Выявить профессиональные дефициты педагогов в сфере формирования финансовой грамотности.
2. Провести первичную  диагностику сформированности финансовой грамотности обучающихся.
3. Организовать и координировать деятельность проектной группы педагогов  МОУ СШ №6 с целью совместного проектирования и осуществления методической работы в сфере формирования финансовой грамотности. 
4. Спроектировать и реализовать план методической работы в МОУ СШ №6 с учётом необходимости решения проблемы формирования финансовой грамотности у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате диагностики.
5. Изучить учебно-методическую литературу и интернет-ресурсы по финансовой грамотности, отобрать наиболее интересные УМК, сайты, платформы.
6. Разработать и реализовать формы организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию финансовой грамотности (курсы внеурочной деятельности, неделя финансовой грамотности и др.), определить их место и время. 
7. Обобщить опыт педагогов МОУ СШ №6 по формированию финансовой грамотности  обучающихся. 
8. Выявить и описать лучшие практики формирования финансовой грамотности педагогов, опубликовать материалы на сайте МОУ СШ №6.
9. Разработать и реализовать комплекс мер по организации внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам формирования финансовой грамотности обучающихся. 
10. Провести повторную диагностику финансовой грамотности обучающихся МОУ СШ №6.

	2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ)

	1. Реализован план методической работы в МОУ СШ №6 с учётом необходимости решения проблемы формирования финансовой грамотности у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате диагностики.
2. Создана проектная группа педагогов МОУ СШ №6 с целью совместного проектирования и осуществления методической работы в сфере формирования финансовой грамотности.
3. Повышен уровень профессионального мастерства педагогов в области преподавания финансовой грамотности. 
4. Обобщён опыт педагогов по формированию финансовой грамотности обучающихся.
5. Выявлены лучшие практики педагогов, сформирован банк заданий на сайте МОУ СШ №6
6. Распространён опыт работы по формированию финансовой грамотности обучающихся среди школ города и муниципального района.
7. Повышен уровень сформированности финансовой грамотности обучающихся


	3.6. ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

	1. План методической работы.
2. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, интернет-ресурсов  по финансовой грамотности.
3. Банк заданий, практик, методических разработок, программ по формированию финансовой грамотности
4. Диагностические материалы для педагогов и обучающихся.

	3.7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

	Показателем результативности работы системы будет являться сокращение количества затруднений и дефицитов педагогов, выявленных в результате мониторинга профессионального роста педагогов. Соответственно, повысится и уровень знаний и  умений обучающихся, который будет определён посредством проведения диагностических работ.

	3.8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

	Педагоги и обучающиеся МОУ СШ №6, педагоги других образовательных организаций.

	3.9. ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА (СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ПУБЛИКАЦИИ И ДР.)

	Мастер-классы, публикации, семинар по итогам работы инновационной площадки



1. Ресурсное обеспечение проекта, 

	3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

	N п/п

	Ф.И.О. сотрудника
Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) 
	Функции сотрудника при реализации проекта

	1
	Богук Ирина Александровна, директор школы
	Руководитель проекта

	2
	Алейкина Надежда Владимировна, заместитель директора по УВР
	Координатор работы проектной группы педагогов средней школы

	3
	Ермолаева Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УВР
	Координатор проектной группы педагогов начальной школы

	4
	Педагоги МОУ СШ №6
	Организация и проведение диагностик, анкетирования, разработка учебно-методических материалов

	4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

	Для реализации проекта планируется использовать оборудование кабинетов «Точка роста» для работы на различных образовательных платформах, а так же фонд школьной библиотеки для работы с печатными изданиями.

	



1. Механизм реализации проекта 

	№ п/п
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия 

	Срок реализации
	Ожидаемый результат 

	ЭТАП 1. Диагностический

	1.
	Выявление дефицитов педагогов
	Анкетирование педагогов
	Февраль 2023
	Выявлены дефициты педагогов в сфере преподавания финансовой грамотности

	2.
	Выявление уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся
	Диагностика обучающихся 2-8 классов
	Февраль-март 2023
	Определён уровень сформированности финансовой грамотности у обучающихся

	ЭТАП 2. Организационный

	1.
	Организация проектных групп педагогов
	Педагогический совет
	Март 2023
	Сформированы 2 группы педагогов (педагоги начальной школы и педагоги средней школы)

	2.
	Составление плана методической работы
	Заседание проектных групп
	Март 2023
	Разработан план методической работы, определены основные направления деятельности, выбраны ответственные.

	ЭТАП 3. Реализация плана методической работы

	1.
	Изучение учебно-методической литературы по финансовой грамотности
	Заседания проектных групп, заседания МО, индивидуальная работа педагогов
	Апрель 2023
	Выбраны наиболее интересные УМК, интернет-ресурсы и обучающие платформы

	2.
	Отбор и разработка материалов для уроков и внеурочной деятельности.
	Заседания проектных групп, заседания МО, индивидуальная работа педагогов
	Апрель 2023-сентябрь 2024
	Педагогами выбраны наиболее интересные практики, задания

	3.
	Составление и корректировка программ внеурочной деятельности
	Заседания проектных групп, заседания МО, индивидуальная работа педагогов
	Апрель-май 2023
	Составлены или откорректированы программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности.

	4
	Организация внеклассных мероприятий для обучающихся по финансовой грамотности
	Викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, мастер-классы
	Сентябрь 2023 – сентябрь 2024
	Организованы мероприятия для обучающихся по параллелям.

	5
	Демонстрация наиболее интересных практик педагогами
	Школьный фестиваль уроков и внеурочных занятий «Юный финансист»

Выступления на школьных и городских МО
	ноябрь-декабрь 2023


март 2023 – сентябрь 2024
	Произведён обмен практиками  среди педагогов школы и школ муниципального района.

	6
	Выявление профессионального роста педагогов в вопросе формирования финансовой грамотности обучающихся
	Анкетирование
	Сентябрь 2024
	Соотнесены результаты первичного и итогового анкетирования педагогов

	6
	Выявление уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся
	Диагностические работы
	Май 2024
	Проведены диагностические работы для обучающихся 2-8 классов. Соотнесены результаты первичной диагностики и итоговой.

	Этап 4. Распространение опыта

	1
	Систематизация методических материалов педагогов
	Оформление и заполнение банка заданий по формированию финансовой грамотности на сайте школы
	Июнь-август 2024
	Создан банк заданий

	2
	Распространение полученного опыта
	Итоговый семинар «Формирование финансовой грамотности школьников»
	Октябрь 2024
	Проведён семинар для школ города и муниципального района.
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